

案件管理システム 本番開発 工数見積書

- デモサイト: <https://chiban.vercel.app>

1. システム構成

本システムは次の2つのシステムで構成します。

- 案件閲覧システム（営業用） — 案件・訪問記録の閲覧と、訪問記録の入力を行う
- 案件入力システム（事務用） — 案件情報の登録・編集を行う。両システムのユーザー管理を兼ねる

2. 見積の前提

- 工数の単位は人日です。人日単価は **5万円（税抜）** とします。
- 各機能の工数には詳細設計・実装・単体テストを含みます。要件定義・結合テスト・基盤構築は「共通」に別掲します。
- スケジュール列の日付はすべて **2026年**・1名体制・営業日（土日）ベースの予定です（詳細は「5. スケジュール」参照）。**完了済みの項目は「完了」と記載**しています。

3. 工数明細

3.1 案件閲覧システム（営業用） — 小計 30人日

ログイン画面 — 2人日

機能	工数(人日)	内容	スケジュール
ログイン機能	2	ログイン画面・認証処理（認証基盤は「共通」に計上）	08/03～08/04

案件一覧画面 — 11人日

案件を地図・一覧で表示し、選択して案件詳細画面に遷移する。

機能	工数(人日)	内容	スケジュール
地図表示	1	ZENRIN 地図タイル表示（認証連携は「共通」に計上）	完了
地図検索	1	住所検索による地図移動（ジオコーディングサービス連携は「共通」に計上）	完了
用途地域レイヤー表示	1	用途地域の重ね合わせ表示・凡例	完了
案件ポリゴン表示	1	全案件の領域ポリゴン・案件名表示	完了
案件一覧表示	1	サイドリスト表示・詳細画面への遷移	完了
案件検索	1	案件名・住所等による絞り込み検索	完了
モバイル対応	5	スマートフォン・タブレット向け画面対応	08/05～08/11

案件詳細画面 — 17人日

公図と地図を表示し、各土地・建物の詳細情報と訪問記録を扱う。

機能	工数(人日)	内容	スケジュール
案件情報表示	1	建蔽率・容積率等の案件サマリー表示	完了
登記簿表示	1	土地・建物に添付された登記簿の閲覧	完了
地権者一覧表示	1	土地・建物ごとの地権者（持分含む）一覧	完了
地権者詳細表示	1	地権者の住所・登記原因・抵当権等の詳細表示	完了
訪問記録表示	1	土地ごとの訪問記録一覧	完了
訪問記録追加	2	訪問記録の入力フォーム	完了
公図ポリゴン表示	1	公図風ビューの表示・筆選択	完了
地図表示	1	案件領域周辺の地図表示	完了
地図用途地域レイヤー表示	1	用途地域の重ね合わせ（一覧画面と共通化）	完了
地図ポリゴン表示	1	案件領域・前面道路幅員の表示	完了
モバイル対応	6	外出先での閲覧・訪問記録入力を想定した画面对応	08/12～08/19

3.2 案件入力システム（事務用） — 小計 22人日

ログイン画面 — 2人日

機能	工数(人日)	内容	スケジュール
ログイン機能	2	ログイン画面・認証処理（認証基盤は「共通」に計上）	08/20～08/21

ユーザー管理画面 — 4人日

機能	工数(人日)	内容	スケジュール
案件閲覧システムのユーザー管理	2	営業アカウントの登録・停止・パスワード再設定	08/24～08/25
案件入力システムのユーザー管理	2	事務アカウントの登録・停止・パスワード再設定	08/26～08/27

案件追加・編集画面 — 16人日

機能	工数(人日)	内容	スケジュール
案件詳細入力	2	建蔽率・容積率・想定容積率等の案件情報入力	08/28～ 08/31
領域ポリゴン描画	2	地図上での案件領域の描画・頂点編集	09/01～ 09/02
前面道路幅員入力	2	領域の辺ごとの前面道路幅員の設定（地図上のドラッグ操作・数値入力・矢印表示）	09/03～ 09/04
土地追加・編集・削除	2	公図風ビュー上での筆の選択による土地の追加・編集・削除	09/07～ 09/08
建物詳細入力	2	土地上の建物（所在・家屋番号・延床面積・構造・建物所有者等）の追加・編集・削除	09/09～ 09/10
抵当権入力	2	土地・建物の抵当権（日付・金額・権利者）の入力	09/11～ 09/14
地権者入力	2	地権者・持分・住所・登記原因等の入力	09/15～ 09/16
登記簿添付	2	登記簿等のファイルアップロード・保管・差し替え（ファイルストレージ構築を含む）	09/17～ 09/18

3.3 データ周り — 小計 10人日

作業項目	工数(人日)	内容	スケジュール
公図情報取り込み	5	登記所備付地図データの変換・筆マスタ投入処理（対象エリアの追加取込に対応）	09/21～ 09/25
住所マスタ取り込み	5	住所マスタ（都道府県・市区町村・地番区域）の取込処理	09/28～ 10/02

3.4 共通 — 小計 38人日

作業項目	工数(人日)	内容	スケジュール
要件定義・基本設計	15	業務フロー確認、2システムの画面・機能要件の確定、データベース・API設計	完了
認証基盤構築	4	両システム共用の認証基盤（セッション管理・パスワード管理）	10/05～ 10/08
ジオコーディングサービス連携	2	住所→座標変換を行う商用サービスの選定・API連携	完了
ZENRIN 地図認証連携	2	ログイン認証セッションの取得・更新・同時ログイン数制約への対応（両システム共用）	完了
インフラ構築・CI/CD・監視	5	本番環境構築、デプロイ自動化、エラー監視・障害通知、データベース変更管理	完了
結合・システムテスト	10	2システム横断のシナリオテスト、受入テスト支援	10/09～ 10/22

4. 合計

区分	工数(人日)
3.1 案件閲覧システム（営業用）	30
3.2 案件入力システム（事務用）	22
3.3 データ周り	10
3.4 共通	38
総計	100人日

人日単価	5万円（税抜）
見積金額	500万円（税抜）

5. スケジュール

工程	対象	期間（2026年）
実装済み機能（案件一覧・案件詳細の閲覧系）・要件定義・ジオコーディング/ZENRIN 連携・インフラ構築	閲覧・共通	完了
案件閲覧システム残作業（ログイン・モバイル対応）	閲覧	08/03～08/19
案件入力システム	入力	08/20～09/18
データ取込（公図・住所マスタ）	データ周り	09/21～10/02
認証基盤構築	共通	10/05～10/08
結合・システムテスト	共通	10/09～10/22