

案件管理システム 本番開発 スケジュール（別紙）

本書は「案件管理システム 本番開発 工数見積書」の別紙です。

1. 前提

- 日付はすべて **2026年**。1名体制・営業日（土日除外・祝日は考慮しない）ベースの予定です。
- 作業は見積書の記載順（上から順）に実施します。
- 完了済みの項目は「完了」と記載しています。

2. 工程表

工程	対象	期間（2026年）
実装済み機能（案件一覧・案件詳細の閲覧系）・要件定義・ジオコーディング/ZENRIN 連携・インフラ構築	閲覧・共通	完了
案件閲覧システム残作業（ログイン・モバイル対応）	閲覧	08/03～08/19
案件入力システム	入力	08/20～09/18
データ取込（公図・住所マスタ）	データ周り	09/21～10/02
認証基盤構築	共通	10/05～10/08
結合・システムテスト	共通	10/09～10/22

3. 明細スケジュール

3.1 案件閲覧システム（営業用）

ログイン画面

機能	工数(人日)	スケジュール
ログイン機能	2	08/03～08/04

案件一覧画面

機能	工数(人日)	スケジュール
地図表示	1	完了
地図検索	1	完了
用途地域レイヤー表示	1	完了
案件ポリゴン表示	1	完了
案件一覧表示	1	完了
案件検索	1	完了
モバイル対応	5	08/05～08/11

案件詳細画面

機能	工数(人日)	スケジュール
案件情報表示	1	完了
登記簿表示	1	完了
地権者一覧表示	1	完了
地権者詳細表示	1	完了
訪問記録表示	1	完了
訪問記録追加	2	完了
公図ポリゴン表示	1	完了
地図表示	1	完了
地図用途地域レイヤー表示	1	完了
地図ポリゴン表示	1	完了
モバイル対応	6	08/12～08/19

3.2 案件入力システム（事務用）

ログイン画面

機能	工数(人日)	スケジュール
ログイン機能	2	08/20～08/21

ユーザー管理画面

機能	工数(人日)	スケジュール
案件閲覧システムのユーザー管理	2	08/24～08/25
案件入力システムのユーザー管理	2	08/26～08/27

案件追加・編集画面

機能	工数(人日)	スケジュール
案件詳細入力	2	08/28～08/31
領域ポリゴン描画	2	09/01～09/02
前面道路幅員入力	2	09/03～09/04
土地追加・編集・削除	2	09/07～09/08
建物詳細入力	2	09/09～09/10
抵当権入力	2	09/11～09/14
地権者入力	2	09/15～09/16
登記簿添付	2	09/17～09/18

3.3 データ周り

作業項目	工数(人日)	スケジュール
公図情報取り込み	5	09/21～09/25
住所マスター取り込み	5	09/28～10/02

3.4 共通

作業項目	工数(人日)	スケジュール
要件定義・基本設計	15	完了
認証基盤構築	4	10/05～10/08
ジオコーディングサービス連携	2	完了
ZENRIN 地図認証連携	2	完了
インフラ構築・CI/CD・監視	5	完了
結合・システムテスト	10	10/09～10/22