案件管理システム スケジュール（別紙）

本書は「案件管理システム 工数見積書」の別紙です。

1. 前提

- 日付はすべて **2026年**。1名体制・営業日（土日除外・祝日は考慮しない）ベースの予定です。
- **着手日は 2026年9月1日、納期は 2026年11月30日**です。
- 工数は見積書のとおり総計 100 人日です。**着手時点で完了していた項目は「完了」**と記載しています。
- 作業は見積書の記載順（上から順）に実施します。
- 末尾に予備期間（6人日）を設け、手戻り・最終調整に充てます。

2. 工程表

工程	対象	期間（2026年）
実装済み機能（案件一覧・案件詳細の閲覧系）・要件定義・ジオコーディング/ZENRIN 連携・インフラ構築	閲覧・共通	完了
案件閲覧システム残作業（ログイン・モバイル対応）	閲覧	09/01〜09/17
案件入力システム	入力	09/18〜10/19
データ取込（公図・住所マスタ）	データ周り	10/20〜11/02
認証基盤構築	共通	11/03〜11/06
結合・システムテスト	共通	11/09〜11/20
予備（手戻り・最終調整）	共通	11/23〜11/30

3. 明細スケジュール

3.1 案件閲覧システム（営業用）

ログイン画面

機能	工数(人日)	スケジュール
ログイン機能	2	09/01〜09/02

案件一覧画面

機能	工数(人日)	スケジュール
地図表示	1	完了
地図検索	1	完了
用途地域レイヤー表示	1	完了
案件ポリゴン表示	1	完了
案件一覧表示	1	完了
案件検索	1	完了
モバイル対応	5	09/03〜09/09

案件詳細画面

機能	工数(人日)	スケジュール
案件情報表示	1	完了
登記簿表示	1	完了
地権者一覧表示	1	完了
地権者詳細表示	1	完了
訪問記録表示	1	完了
訪問記録追加	2	完了
公図ポリゴン表示	1	完了
地図表示	1	完了
地図用途地域レイヤー表示	1	完了
地図ポリゴン表示	1	完了
モバイル対応	6	09/10〜09/17

3.2 案件入力システム（事務用）

ログイン画面

機能	工数(人日)	スケジュール
ログイン機能	2	09/18〜09/21

ユーザー管理画面

機能	工数(人日)	スケジュール
案件閲覧システムのユーザー管理	2	09/22〜09/23
案件入力システムのユーザー管理	2	09/24〜09/25

案件追加・編集画面

機能	工数(人日)	スケジュール
案件詳細入力	2	09/28〜09/29
領域ポリゴン描画	2	09/30〜10/01
前面道路幅員入力	2	10/02〜10/05
土地追加・編集・削除	2	10/06〜10/07
建物詳細入力	2	10/08〜10/09
抵当権入力	2	10/12〜10/13
地権者入力	2	10/14〜10/15
登記簿添付	2	10/16〜10/19

3.3 データ周り

作業項目	工数(人日)	スケジュール
公図情報取り込み	5	10/20〜10/26
住所マスター取り込み	5	10/27〜11/02

3.4 共通

作業項目	工数(人日)	スケジュール
要件定義・基本設計	15	完了
認証基盤構築	4	11/03〜11/06
ジオコーディングサービス連携	2	完了
ZENRIN 地図認証連携	2	完了
インフラ構築・CI/CD・監視	5	完了
結合・システムテスト	10	11/09〜11/20
予備（手戻り・最終調整）	6	11/23〜11/30